



المسار: مشاريع العناية بالمساجد

الهدف: ترميم وصيانة مجموعة من المساجد والجوامع في مساجد الطائف

المبادرة/ المشروع	المستفيد	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
بناء المساجد	المصلين	تحديد الموقع المناسب لبناء المسجد	١/١	٣٠	رئيس مجلس الادارة	الإدارة التنفيذية	عدد المواقع	٥	٤٠٠٠٠٠		
		اعداد دراسة فنية ومالية لبناء المسجد	٢/١	٣٠			عدد الدراسات	٥			
		تسويق ملف المشروع لدى المانحين والمتبرعين	٣/١	٦٠			عدد الملفات	٥			
		استخراج التصاريح الرسمية لبناء المسجد	٣/١	٦٠			عدد التصاريح	٥			
		اعلان مناقصة تنفيذ المشروع		حسب توفر الدعم			عدد المناقصات	٥			
		التعاقد مع الجهة التي ستنفذ المشروع كاملا					عدد الجهات	١			
		التقارير المرحلة والختامية للمشروع		حسب مراحل التنفيذ			عدد التقارير	١٠			
الترميم الكامل للمساجد والجوامع	مساجد وجوامع المحافظة	حصار المساجد والجوامع المحتاجة	١/١	٦٠	إدارة المشاريع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	عدد المساجد والجوامع	٣٠	١٣٠٠٠٠٠		
		اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	١/١	٦٠			عدد الموازنات	٣٠			
		تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٣٠			
		تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٣٠			
		التعاقد مع جهات لأعمال الترميم		حسب توفر الدعم			عدد العقود	٣٠			
		اعداد التقارير المرحلية و الختامية					عدد التقارير	٦٠			
		حصار المساجد والجوامع المحتاجة		٥ أيام بعد التنفيذ							
تجديد فرش المساجد والجوامع	مساجد وجوامع المحافظة	حصار المساجد والجوامع المحتاجة	١/١	٦٠	إدارة المشاريع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	عدد المساجد والجوامع	٣٠	١١٠٠٠٠٠		
		اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	١/١	٦٠			عدد الموازنات	٣٠			
		تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٣٠			
		تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٣٠			
		التعاقد مع جهة توريد وتنفيذ العمل		حسب توفر الدعم			عدد العقود	٣٠			
		حصار المساجد والجوامع المحتاجة									

٢٣٠٠٠٠			٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الكهرباء
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال الكهرباء		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٢٥٦٠٠٠			٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة السباكة
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال السباكة		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٣٢٣٠٠٠			٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة لتكييف جديد	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين وصيانة التكييف
			٥٠	عدد المساجد والجوامع			٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة لصيانة التكييف		
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق ملف المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وتركيب وصيانة التكييف		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١٢٢٠٠٠			٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الصوتيات
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وصيانة الصوتيات		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١٨٧٢٠٠			٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	الغسيل والتعقيم
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة أعمال تنظيف وتعقيم		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		

٣٥١٠٠			٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المستهدفة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين أدوات السلامة والمراقبة
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة تنفيذ المشروع		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٢٦٧٠٠٠			٣٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين سقيا الماء
			١	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		توفير وصيانة الثلاجات والماء		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١١٨٨٠٠			٧	عدد المصليات	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	٣٠	١/١	تحديد المواقع وعدد المصليات	المصلين والمصليات في الأماكن العامة في المحافظة	تأمين المصليات المؤقتة والمتنقلة
			١	عدد الموازنات			٣٠	١/١	دراسة المشروع واعداد الموازنة التقديرية		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٣	عدد المصليات			حسب توفر الدعم		شراء وتجهيز المصليات المتنقلة		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٧٩٣٩١٠٠	المجموع										

٥٤٢٠٠	الفعاليات والأنشطة
٦٤١٦٨٢٥	البرامج والمشاريع
١٥٢٢٢٧٥	المصروفات العمومية والإدارية
٥٦٠٠٠	مصروفات جمع التبرعات
١٢٠٠٠	التطوير والتدريب
٢٠٠٠٠	مصروفات الحوكمة
٨٠٨١٣٠٠	المجموع

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

محاسب الجمعية

الأستاذ / حسن يحي حسن غزواني

الأستاذ / فيصل يوسف العتيبي

الأستاذ / حسن عبدالله أبو حربة