



المسار: مشاريع العناية بالمساجد

الهدف: ترميم وصيانة مجموعة من المساجد والجوامع في مساجد الطائف

المبادرة/ المشروع	المستفيد	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ بالأيوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
بناء المساجد	المصلين	تحديد الموقع المناسب لبناء المسجد	١/١	٣٠	رئيس مجلس الادارة	الإدارة التنفيذية	عدد المواقع	١	وزارة الشؤون الإسلامية هيئة الأوقاف احسان	٢٧٠٠٠٠٠	
		اعداد دراسة فنية ومالية لبناء المسجد	٢/١	٣٠			عدد الدراسات	١			
		تسويق ملف المشروع لدى المانحين والمتبرعين	٣/١	٦٠			عدد الملفات	١			
		استخراج التصاريح الرسمية لبناء المسجد	٣/١	٦٠			عدد التصاريح	١			
		اعلان مناقصة تنفيذ المشروع	حسب توفر الدعم	حسب مراحل التنفيذ			عدد المناقصات	١			
		التعاقد مع الجهة التي ستنفذ المشروع كاملا					عدد الجهات	١			
		التقارير المرحلة والختامية للمشروع					عدد التقارير	٥			
الترميم الكامل للمساجد والجوامع	مساجد وجوامع المحافظة	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	١/١	٦٠	إدارة المشاريع	المدير التنفيذي اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	عدد المساجد والجوامع	١٢	وزارة الشؤون الإسلامية هيئة الأوقاف احسان	١٥٠٠٠٠٠	
		اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	١/١	١٥			عدد الموازنات	١٢			
		تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	١/١	مستمر			عدد المشاريع	١٢			
		تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد	١/١	مستمر			عدد المشاريع	١٢			
		التعاقد مع جهات لأعمال الترميم	حسب توفر الدعم				عدد العقود	١٢			
		اعداد التقارير المرحلية والختامية	٥ أيام بعد التنفيذ				عدد التقارير	١٢			
تجديد فرش المساجد والجوامع	مساجد وجوامع المحافظة	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	١/١	٦٠	إدارة المشاريع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	عدد المساجد والجوامع	١٠	وزارة الشؤون الإسلامية احسان منصة تبرع	٨٥٠٠٠٠	
		اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	١/١	١٥			عدد الموازنات	١٠			
		تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	١/١	مستمر			عدد المشاريع	١٠			
		تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد	١/١	مستمر			عدد المشاريع	١٠			
		التعاقد مع جهة توريد وتنفيذ العمل	حسب توفر الدعم				عدد العقود	١٠			
							عدد التقارير	١٠			

٣٤٣٤٠	وزارة الشؤون الإسلامية امانة محافظة الطائف منصة تبرع		٢٠	عدد المصليات المؤقتة	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	١٥	١/١	حصر المناطق المحتاجة لمصلى مؤقت	المصلين في الأماكن العامة	المصليات المؤقتة (مصليات الأفق)
			٤	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل ١٥ مصلى		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توفرونقل وفك وتركيب وصيانة		
			٤	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١٥٤٥٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية منصة تبرع		٦٠	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	١٥	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	مشروع الطيب والمباخر والتعطير (نفحات)
			٤	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد الطيب والمباخر والفحم		
			٤	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١٢١٨٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية منصة تبرع		٦٠	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	١٥	١/١	حصر المساجد والجوامع العامة وذات كثافة	مساجد وجوامع المحافظة	مشروع الساعات الذكية وبنرات الاستغفار (ومضات)
			٦٠	عدد المساجد والجوامع			١٥	١/١	معرفة الاحتياج اذا كان يحتاج تدخل خارجي		
			٤	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق ملف المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وتركيب وصيانة		
	٤	عدد التقارير	٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية						
١٥٠٢٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية منصة تبرع		١	عدد السيارات	المدير التنفيذي اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	إدارة المشاريع	١٥	١/١	تحديد نوع السيارة	مساجد وجوامع المحافظة	مشروع العناية المتنقلة (سيارة أفق العناية)
			١	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد السيارة المطلوبة		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٣٩٠٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية منصة تبرع		٢٠	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	١٥	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة البرادات والثلاجات وتوفير فلاتر للماء (رواء)
			٢٠	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٢٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٢٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة أعمال صيانة متخصصة		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		

٨٤٠٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية		٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الكهرباء
			٥٠	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
	احسان منصة تبرع		٥٠	عدد المشاريع	المحاسب		مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال الكهرباء		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١١٠٠٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية		٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة السباكة
			٥٠	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
	احسان منصة تبرع		٥٠	عدد المشاريع	المحاسب		مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال السباكة		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٩٨٥٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية		٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة لتكثيف جديد	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين وصيانة التكثيف
			٥٠	عدد المساجد والجوامع			٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة لصيانة التكثيف		
	احسان منصة تبرع		٥٠	عدد الموازنات	المحاسب		١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق ملف المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وتركيب وصيانة التكثيف		
	٥٠	عدد التقارير	٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية						
٦٢٠٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية		٥٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الصوتيات
			٥٠	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
	احسان منصة تبرع		٥٠	عدد المشاريع	المحاسب		مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وصيانة الصوتيات		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٤٢٠٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية		٤٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	غسيل السجاد وتأهيله (طهر)
			١	عدد الموازنات			١٥	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
	منصة تبرع كلين لايف		١	عدد المشاريع	المحاسب		مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة أعمال تنظيف وتعقيم		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		

١٢٠٠٠	الفعاليات والأنشطة
٦٩٥٠٨٤٠	المشاريع
١٥٢٥٤٤	المصروفات العمومية والإدارية
٥٦٠٠٠	مصروفات جمع التبرعات
١٤٤٠٠	رسوم اشرافية
٢٠٠٠٠	مصروفات الحوكمة
٧٢٠٥٧٨٤	المجموع

• تمت زيادة تكلفة المشاريع و يقابله زيادة في عدد المساجد والجوامع لتحقيق الخطة خلال السنة كاملة

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

محاسب الجمعية

الأستاذ / حسن يحي حسن غزواني

الأستاذ / فيصل يوسف العتيبي

الأستاذ / حسن عبدالله أبو حربة

